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Sinopse

Este livro pretende fornecer um conjunto de técnicas inerentes a gestao
de projectos que sendo dominadas produzem varias vantagens de que se
destacam:

melhor relacionamento com o cliente

melhor controlo do projecto

orientacdao da tarefa para objectivos com mensuracao de resultados
sinergias com contribuicdes multidisciplinares

envolvimento do gestor na decisao, com definicao de prioridades e
assungao de riscos

- menor tempo de desenvolvimento do produto.

Assim, proporciona os conhecimentos essenciais a todos os que trabalham
em gestao de projectos, nomeadamente:

- Gestores Seniores

- Gestores de Projectos e outros membros da equipa de projecto

- Clientes e outros stakeholders do projecto

- Docentes da disciplina de gestao de projectos e temas relacionados

- Consultores e especialistas na area de gestao de projectos

- Formadores que desenvolvem accdes de formagao em gestao de projectos.
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